

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมขนาด ๕๐๐ ที่นั่ง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ณ บริเวณทุ่งทะเลหลวง อ.เมือง จ.สุโขทัย
ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

งวดที่ ๑ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๔๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำการติดตั้งชุดประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๖๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำการติดตั้งชุดประตู-หน้าต่าง ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง พร้อมทั้งงานอื่นๆ (ถ้ามี) และต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มีความสะอาดเรียบร้อย ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

